

Pekerjaan : Penataan Ruang Dekan dan Ruang Rapat Dekan FTK

Tanggal : 6 Maret 2025

NO : 064.3/PPK-UIN/BAST/III/2025

Lokasi : Banda Aceh

Pada hari ini kamis tanggal enam bulan maret tahun dua ribu dua puluh lima, (6-3-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|---------------------|--|
| I. | Nama : NURKHALIS |
| Jabatan | : Direktur |
| Mewakili Perusahaan | : CV. GAZA KONSTRUKSI |
| Alamat | : |
| II. | Nama : Yashier Arafhat ZA,S.HI |
| Jabatan | : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Ar-Raniry Banda Aceh. |
| Alamat | : Biro AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh. |

Dengan ini menyatakan :

1. Telah mengadakan penelitian dan penilaian Lapangan atas Kemajuan penyelesaian pekerjaan dan kelengkapan berita acara kemajuan pekerjaan untuk:
 - a. Pekerjaan : Penataan Ruang Dekan dan Ruang Rapat Dekan FTK
 - b. Lokasi : Banda Aceh.
 - c. Penyedia Barang : CV. GAZA KONSTRUKSI
 - d. Surat Perjanjian Kerja : No. 040/PPK-UIN/II/2025, tanggal 10 Februari 2025
 - e. Harga Borongan : Rp. **152,500,000** (*Seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*)
2. Bawa Hasil Pemeriksaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja segala kelengkapannya telah disesuaikan sebagaimana mestinya, sehingga dapat dibayar Lunas atas pekerjaan tersebut.
3. Berdasarkan Hasil pemeriksaan lapangan terhadap prestasi yang dilaporkan, maka Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan telah berhak menerima sejumlah 100% dari nilai kontrak.

Demikian Berita Acara hasil Pemeriksaan pekerjaan pelaksanaan ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang Menerima;

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Yashier Arafhat ZA, S.HI
NIP.

Yang Menyerahkan;

CV. GAZA KONSTRUKSI



Nurkhalis
GAZA
Konstruksi
BANDA ACEH